



Summary Report

01/01/2025 ÷ 12/31/2025

TOTAL HOURS
76:23:44




PROJECT

● sos2425-11

DURATION

76:23:44



TIME ENTRY

- #65 Hacer 3 Usos de APIs 6:19:04
- #39 Implementaci3n de la API: Persistencia, b3squedas y paginaci3n 5:54:34
- #54 Primera versi3n Frontend Svelte 5:24:27
- #66 Hacer 3 Usos de APIs Externas 5:09:34
- #12 Creaci3n del archivo index con array de datos de ejemplo 4:51:09
- #69 Resolver errores y grabar v3deo 4:39:00
- #64 Hacer 2 Integraciones Widget 4:30:34
- #63 Hacer Integraci3n Grupal 4:24:00
- #27 Desplegar API REST funcional en Render 3:41:10
- #40 Validaci3n de datos, estructuras y control de identificadores compuestos 3:27:04
- #61 Visualizaci3n e Integraci3n - Highchart 3:21:00

DURATION

● #41 Test idempotentes, comprobaciones avanzadas y casos de error	3:07:01
● #42 Portal de documentación de la API y script de test individual	2:52:02
● #62 Visualización e Integración - awesome-charting	2:41:21
● #55 Añadir mensajes informativos de estado	2:36:35
● #24 Replicar algoritmo index en samples onrender	2:17:56
● configurar correctamente repositorios	2:01:56
● #56 Recarga automatizada	2:00:11
● #57 Arreglar dependencias y estructura Back Node y Front Svelte	1:13:00
● #25 Desplegar código en onrender	1:01:35
● Other time entries	4:50:31

PROJECT - TIME ENTRY

DURATION

PERCENTAGE

● sos2425-11	76:23:44	100.0%
#10 Configurar github personal correctamente	0:10:50	0.24%
#12 Creación del archivo index con array de datos de ejemplo	4:51:09	6.35%
#19 Realizar algoritmos iteradores	0:43:54	0.96%
#20 Leer piazza	0:38:14	0.83%
#24 Replicar algoritmo index en samples onrender	2:17:56	3.01%
#25 Desplegar código en onrender	1:01:35	1.34%
#26 Leer noticias piazza	0:22:51	0.5%
#27 Desplegar API REST funcional en Render	3:41:10	4.83%
#28 Desarrollar colección de llamadas en Postman	0:40:14	0.88%
#3 Corregir Plantilla Propuesta	0:00:16	0.01%
#32 Leer piazza	0:20:49	0.45%

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
#36 Actualizar los README con mis APIs del repo com�en y grupo	0:18:24	0.4%
#39 Implementaci�n de la API: Persistencia, b�esquedas y paginaci�n	5:54:34	7.74%
#4 Configurar github personal correctamente	0:00:16	0.01%
#40 Validaci�n de datos, estructuras y control de identificadores compuestos	3:27:04	4.52%
#41 Test idempotentes, comprobaciones avanzadas y casos de error	3:07:01	4.08%
#42 Portal de documentaci�n de la API y script de test individual	2:52:02	3.75%
#54 Primera versi�n Frontend Svelte	5:24:27	7.08%
#55 A�adir mensajes informativos de estado	2:36:35	3.42%
#56 Recarga automatizada	2:00:11	2.62%
#57 Arreglar dependencias y estructura Back Node y Front Svelte	1:13:00	1.59%
#61 Visualizaci�n e Integraci�n - Highchart	3:21:00	4.39%
#62 Visualizaci�n e Integraci�n - awesome-charting	2:41:21	3.52%
#63 Hacer Integraci�n Grupal	4:24:00	5.76%
#64 Hacer 2 Integraciones Widget	4:30:34	5.9%
#65 Hacer 3 Usos de APIs	6:19:04	8.27%
#66 Hacer 3 Usos de APIs Externas	5:09:34	6.75%
#69 Resolver errores y grabar v�deo	4:39:00	6.09%

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
#9 Corregir Plantilla Propuesta	0:00:53	0.02%
configurar correctamente repositorios	2:01:56	2.66%
configurar herramienta Postman	0:18:21	0.4%
Corregir issues	0:38:29	0.84%
Corregir plantilla de propuesta	0:16:42	0.36%
revisar noticias piazza detalladamente	0:20:18	0.44%